

Intervento	Costo base gara	Costo a seguito di aggiudicazione	Costo varianti ad oggi	Tempo di realizzazione previsto da cronoprogramma	Tempo di realizzazione effettivo
Realizzazione infrastrutture viarie	6.040.554,53	5.488.838,21	6.537.591,13	365 gg	Lavori sospesi