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Volla, 08/06/2026                 Prot. n. 1003/2026 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023, 

RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI 

AMBIENTALI ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RIFUNZIONALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI 

NAPOLI S.C.P.A. - C.A.A.N. IN VOLLA (NA)” – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 

COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 – “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e 

acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” finanziato con Decreto Direttoriale di concessione n. 

403820 del 01/08/2023 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità Alimentare e delle Foreste 

modificato ed integrato con Decreto Direttoriale di variazione n° 0135339 del 24/03/2025 - CUP 

C15C23001960007 – CIG B72B191004. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

PREMESSO CHE 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 

13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 

2021; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone 

e target, ha assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di € 

800.000.000,00 (euro ottocento milioni/00) per la realizzazione di investimenti per lo “Sviluppo logistica per 

i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” nell’ambito della 

Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura 

sostenibile”, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 

silvicoltura, floricoltura e vivaismo”; 

- il decreto ministeriale (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali) del 05/08/2022 ha fornito le 

condizioni e le modalità per il sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti 

all’ammodernamento di mercati agroalimentari all’ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca e 

acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo e ha individuato l’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, società in house qualificata ai sensi dell’articolo 
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38 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale soggetto gestore di cui il Ministero si avvale per le 

attività di supporto tecnico-operativo nell’attuazione dell’intervento in parola; 

- l’Avviso pubblico del 19 ottobre 2022 ha indicato le modalità e i termini di presentazione delle domande di 

accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica 

agroalimentare, tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso, 

nell’ambito dell’Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 

silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 

Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili 

alla corretta attuazione dell’intervento; 

- il Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.a. (di seguito CAAN), in data 30/11/2022, in risposta al predetto 

Avviso ha presentato il progetto denominato “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti 

ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 

digitalizzazione di processi logistici del Centro agroalimentare di Napoli CAAN”; 

- il decreto direttoriale prot. n. 657897, del 22 dicembre 2022, ha approvato la graduatoria finale per 

l’accesso alle agevolazioni di cui alla misura in esame: tra i progetti beneficiari del finanziamento risulta 

quello presentato dal CAAN con un importo dell’agevolazione concessa pari ad euro 6.493.291,00 (100% del 

valore del progetto); 

- il decreto direttoriale prot. n. 127062, del 27 febbraio 2023, ha riportato la versione consolidata della 

graduatoria per l’accesso alle agevolazioni di cui alla misura in esame, ai sensi della quale il progetto di 

sopra indicato è risultato ammissibile a finanziamento; 

- Invitalia S.p.A, con nota del 10 febbraio 2023, ha trasmesso al Ministero, in qualità di soggetto gestore della 

misura in argomento, alcune precisazioni relativamente al DNSH; 

- a seguito delle verifiche svolte sul rispetto del principio “do no significant harm” e dei principi trasversali 

connessi al PNRR e, in particolare, il contributo al tagging climatico e digitale, Invitalia con nota prot. n. 

221507 del 27 luglio 2023, ha trasmesso la relazione tecnica con cui comunica l’esito positivo delle ulteriori 

verifiche di cui all’articolo 5, comma 8 dell’Avviso pubblico del 19 ottobre 2022 per il progetto del CAAN 

(CUP: C15C23001960007 COR 15922833, codice di riferimento Invitalia: 013); 

- con decreto direttoriale n. 403820, del 1° agosto 2023, per l’intervento denominato “Realizzazione di 

progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, 

rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro agroalimentare di 

Napoli CAAN” è stato confermato l’accesso alle agevolazioni con un importo concesso pari ad euro 

6.493.291,00 (100 % del valore del progetto); 
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- ai sensi dell’art. 15 del suddetto decreto, il Soggetto beneficiario deve realizzare, collaudare e rendicontare 

gli interventi, pena la revoca del contributo, nel rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nella 

Relazione tecnica, e comunque entro 24 mesi dalla data di emanazione del decreto direttoriale di 

concessione delle agevolazioni, e comunque non oltre la scadenza del 30 giugno 2026. 

- il CAAN ha proceduto a richiedere, con apposita nota (prot. 67 del 20/01/2025) ai sensi dell’art. 5 del 

decreto direttoriale MASAF n. 403820 del 1° agosto 2023 e dell’art. 3 comma 4 dell’Atto di Obbligo 

sottoscritto, l’autorizzazione alla proroga della chiusura del Progetto in oggetto alla data del 30/06/2026, 

termine massimo previsto dalla normativa richiamata, prevedendo entro tale termine la chiusura definitiva 

dell’intervento, comprensivo di rendicontazione finale; 

- in data 08/04/2025 il MASAF ha notificato al CAAN il decreto n. 135339 del 24/03/2025 di variazione della 

concessione delle agevolazioni e di accoglimento della richiesta di proroga del termine di realizzazione del 

programma di invesimento, proposto dal soggetto beneficiario CAAN, al 30/06/2026. 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determina prot. n. 1702 del 20/10/2023 è stata conferita allo scrivente, dott. Carmine Giordano, la 

nomina di RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi, di cui al 

Decreto ministeriale n. 0403820 del 01.08.2023, relativi all'accesso alle agevolazioni PNRR a sostegno degli 

investimenti per i mercati agroalimentari, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo 

logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"; 

- con Determina prot. n. 2082 del 27/12/2023 è stato affidato alla società di ingegneria Colema S.r.l.s., ai 

sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l’incarico di aggiornamento e adeguamento del 

P.F.T.E. (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) che è stato presentato in fase di richiesta di 

incentivazione, nonché la redazione del Piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

necessari alla successiva indizione della procedura di appalto integrato ex art. 44 del D.lgs. 36/2023; 

- in data 12/02/2024, nel rispetto dei termini previsti, la società Colema s.r.l.s. ha consegnato su supporto 

informatico i documenti commissionati, acquisiti al protocollo societario n. 321/2024. 

- in data 20/01/2025, visto il lungo lasso temporale decorso dalla consegna del P.F.T.E., con nota acquisita al 

protocollo CAAN n. 69/2025, la società Colema s.r.l.s. ha richiesto l’autorizzazione ad aggiornare il progetto 

redatto, alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute che consentono 

approvvigionamenti più rapidi ed installazioni semplificate, permettendo altresì di ridurre sensibilmente il 

numero di moduli fotovoltaici necessari; 
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- in data 21/01/2025, con nota prot. 77/2025, il RUP ha autorizzato la società Colema s.r.l.s. a procedere 

all’aggiornamento del PFTE “a condizione che le modifiche apportate garantiscano condizioni tecniche 

prestazionali uguali o superiori, e a parità di condizioni economiche”; 

- con Determinazione prot. n. 101 del 24/01/2025, a seguito di apposita indagine di mercato svolta su 

piattaforma telematica, è stato affidato all’Operatore economico ICMQ S.p.A., ente accreditato ai sensi della 

norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 1702, l’incarico inerente il servizio di verifica, ai sensi dell’articolo 42 del 

D.Lgs. 36/2023, del P.F.T.E. e del successivo progetto esecutivo dell’intervento; 

- in data 19/02/2025 la società Colema s.r.l.s ha trasmesso il progetto, e successivamente gli ulteriori 

aggiornamenti sia per la parte economica che per la parte tecnica, alla società incaricata della verifica ICMQ 

S.p.A; 

- con Determina prot. n. 756/25 del 30/05/2025 il CAAN ha proceduto ad: 

• APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica verificato, trasmesso dal progettista incaricato in 

data 29/05/2025, con il seguente quadro economico: 

 

A LAVORI A BASE D'APPALTO IMPORTO 

A.1 LAVORI   

A.1.1 Importo lavori soggetto a ribasso    4.486.199,73 €  

A.1.2 Costi della manodopera        936.021,56 €  

A.1.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          52.463,83 €  

  TOTALE LAVORI A1    5.474.685,12 €  

A.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

A.2.1 Importo progettazione soggetto a ribasso (35%)          26.963,30 €  

A.2.2 Importo progettazione non soggetto a ribasso (65%)          50.074,70 €  

  TOTALE PROGETTAZIONE A2          77.038,00 €  

A.3 IMPORTO TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (A.1+A.2)    5.551.723,12 €  

A.3.1 IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO (A.1.1+A.2.1)    4.513.163,03 €  

A.3.2 IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO (A.1.2+A.1.3+A.2.2)    1.038.560,09 €  

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IMPORTO 

B.1 Imprevisti (2,0% di A.4)        109.493,70 €  

B.2 Spese tecniche 

PFTE        130.000,00 €  

Verifica Progettazione          27.499,09 €  

CSE          82.634,42 €  
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DIREZIONE LAVORI        161.877,70 €  

Supporti al RUP e assistenza specialistica          86.000,00 €  

B.3 Altre spese tecniche Collaudo          57.668,97 €  

B.4 Accantonamento incentivo di cui all'art. 45 D.lgs 36/2023          96.250,00 €  

B.5 Oneri amministrativi e somme a disposizione        132.945,86 €  

B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120, 

comma 1, lettera a), del DLgs 36/2023 (0,2% di A.4) 

         10.949,37 €  

B.7 Costi di connessione e allacci          25.000,00 €  

B.8 CNPAIA (4% di B.2+B.3)          20.368,76 €  

B.9 Contributo ANAC                880,00 €  

B.10 IVA sui lavori e sui servizi (non applicabile ai sensi del all’art.17-ter del DPR 

633/72) 

   1.428.330,42 €  

B.11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    2.369.898,30 €  

        

C TOTALE IMPORTO 

C.1 TOTALE INTERVENTO SENZA IVA    6.493.291,00 €  

C.2 TOTALE INTERVENTO CON IVA (non applicabile ai sensi del all’art.17-ter 

del DPR 633/72) 

   7.921.621,42 €  

 

• INCARICARE, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 25/10/2023 prot. 1720, la Centrale di 

Committenza Napoli Servizi S.p.A. ad indire procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 

36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, della progettazione 

esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (Appalto integrato), sulla base dell’approvato e validato progetto di 

fattibilità tecnico-economica (PFTE), relativo all’intervento, a valere sulle risorse del PNRR, denominato 

“Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di 

riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del 

Centro Agro Alimentare di Napoli”. 

- con Determina n. 42 del 04/06/2025 la Centrale di Committenza Napoli Servizi S.p.A. ha dato avvio, per 

conto dell’Ente CAAN, alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del 

D.lgs. 36/2023;  

- a seguito del completamento della procedura di gara, con Determina n. 61 del 02/09/2025 la Napoli Servizi 

S.p.A. ha proceduto ad aggiudicare  in qualità di Centrale di Committenza su proposta del RDP, la 

“procedura di gara in qualità di Centrale di Committenza per conto dell’Ente CAAN per l’affidamento 
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dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 36/2023 relativo ad interventi di riqualificazione 

energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro 

Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)” CIG_ B B72B191004, alla società ETRA 

COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per l’esecuzione dei lavori con impresa ausiliaria 

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria: S.T.A.R. 

CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219; 

- con Determina prot.  N° 1173/2025 dell’11/09/2025 il CAAN ha preso atto della Determina n. 61 del 

02/09/2025 con la quale la Napoli Servizi S.p.A. ha aggiudicato l’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del 

D.lgs. 36/2023 relativo ad interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 

digitalizzazione di processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)” CIG  

B72B191004, alla società ETRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per l’esecuzione dei 

lavori con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; per l’esecuzione dei 

servizi di Ingegneria: S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219, per un importo complessivo di 

affidamento pari a € 5.064.566,02, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

52.463,83 ed oltre IVA; 

- in data 15/09/2025, ricorrendone le motivazioni di cui all’art. 17 comma 9 del D. Lgs. 30/2023, il CAAN ha 

sottoscritto con l’impresa aggiudicataria apposito verbale di avvio d’urgenza delle attività, relativamente alla 

progettazione esecutiva;  

 

TENUTO CONTO  CHE 

- In data 22/10/2025 l’aggiudicataria, per il tramite della propria società di ingegneria S.T.A.R. CONSULTINGS 

S.R.L, ha trasmesso il progetto esecutivo al CAAN, che lo ha prontamente inviato alla società ICMQ per la 

necessaria verifica ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023; 

- in data 06/11/2025 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’aggiudicataria ETRA COSTRUZIONI SRL in 

avvalimento, per l’esecuzione dei lavori, con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA e con 

S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria;  

- Con Determina prot. n 1501/2025 del 10/11/2025 il CAAN ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva per 

l’affidamento della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.LGS. 36/2023 relativa 

all’affidamento del SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI di cui in oggetto - CUP C15C23001960007 – CIG 

B876B51187 all’arch. Agostino LUPOLI, con sede nel Comune di Frattamaggiore (NA), alla via P. Ianniello 24 - 

Partita IVA n. 03770041212, iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al n. 6946; 
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- In data 16/12/2025 (acquisito al Prot. CAAN n. 1733/2025) la società ICMQ ha inviato il Rapporto finale di 

verifica n. 0655/25/ISP del Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto con il seguente giudizio finale sulla 

conformità: 

- “La documentazione trasmessa è stata sottoposta a un quarto livello di verifica e le non conformità 

risultano superate, con l’eccezione del mancato dimensionamento delle pensiline nord-est, la cui verifica 

su espressa richiesta del RUP in data 12/12/2025 (v. Allegato E) verrà demandata alla DL prima 

dell’inizio delle opere strutturali. Pertanto, fatto salvo quanto menzionato che sarà preso in incarico 

dalla Stazione Appaltante (come dichiarato dal RUP – v. allegato E), si attesta che le verifiche previste 

dall’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 sono concluse con esito positivo”. 

- Con Determina prot. n° 1744  del 17/12/2025  il CAAN, a seguito di verifica finale della ICMQ e di 

validazione del RUP, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto recependo la prescrizione di 

integrare i calcoli strutturali mancanti prima dell'inizio delle opera; 

- In data 22/12/2025 sono stati avviati i lavori come da  Verbale di consegna dei lavori del 22/12/2025, prot. 

CAAN n. 1773 del 22/12/2025; 

- Con Determina prot. n° 135/2026 del 28/01/2026 il CAAN ha proceduto all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 del SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, TECNICO 

AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEI LAVORI DI PER I LAVORI di cui in oggetto - 

CUP C15C23001960007 - CIG B9E59D84B4 all’ ing. Salvatore BALDAN domiciliato in Napoli, alla Via Giulio 

Arata n. 15, con Cod. Fiscale: BLDSVT65P25F839V e P.IVA: 07113270363; 

- Con Determinazione prot n° 210 del 11/02/2026 il CAAN ha approvato,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, 

comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la proposta di variante non sostanziale, che non comporta incremento 

dell'importo contrattuale né modifiche sostanziali alla natura dell'appalto, acquisita al protocollo CAAN n. 

202 del 10/02/2026, redatta dai Progettisti della Star Consulting S.r.l., procedendo alla sottoscirizone 

dell’Atto di sottomissione e del Verbale concordamento nuovi prezzi; 

- Con Determina prot. n° 401 del 06/03/2026 il CAAN ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 

36/2023, la variante in corso d'opera finalizzata all'allineamento tecnico e alla regolarizzazione sismica, che 

non comporta incremento dell'importo contrattuale né modifiche sostanziali alla natura dell'appalto. 

 

DATO ATTO CHE 

- Nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni, nonché a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati dalla 

Direzione dei Lavori e dal Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, sono emerse esigenze di 

coordinamento tecnico-esecutivo e di adeguamento documentale relativamente ad alcune lavorazioni 

previste nel progetto esecutivo già approvato; 
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- Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, i contratti possono essere modificati senza una 

nuova procedura di affidamento qualora la necessità della modifica derivi da circostanze sopravvenute, non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, e la modifica non alteri la natura generale del contratto; 

- Ai sensi dell’art. 120, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, non si configura modifica sostanziale quando la variante 

non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti; 

- Con nota acquisita al protocollo CAAN n. 999 del 05/06/2026, l’Appaltatore Etra Costruzioni s.r.l., per il 

tramite del progettista incaricato Star Consultings s.r.l., nell’ambito dell’appalto integrato ex art. 44 del 

D.Lgs. 36/2023, ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa costituita dai seguenti elaborati: 
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TITOLO  CODICE ELABORATO 

            VARIANTE TECNICA MIGLIORATIVA   

            ELABORATI TECNICI-GENERALI   

CAA02 VTM GEN R 00 00 Elenco Elaborati CAA02_VTM_GEN_R00-00 

CAA02 VTM GEN R 01 00 Relazione Tecnica CAA02_VTM_GEN_R01-00 

CAA02 VTM GEN R 02 00 Computo Metrico Estimativo CAA02_VTM_GEN_R02-00 

CAA02 VTM GEN R 03 00 Elenco Prezzi Unitari CAA02_VTM_GEN_R03-00 

CAA02 VTM GEN R 04 00 Analisi Nuovi Prezzi CAA02_VTM_GEN_R04-00 

CAA02 VTM GEN R 05 00 Quadro Economico CAA02_VTM_GEN_R05-00 

CAA02 VTM GEN R 06 00 Quadro Comparativo CAA02_VTM_GEN_R06-00 

CAA02 VTM GEN R 07 00 Quadro Tecnico Economico CAA02_VTM_GEN_R07-00 

CAA02 VTM GEN R 08 00 Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi CAA02_VTM_GEN_R08-00 

CAA02 VTM STR R 09 00 Relazione di Calcolo - Vani Tecnici CAA02_VTM_STR_R09-00 

CAA02 VTM IAN R 10 00 Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio Incendio CAA02_VTM_IAN_R10-00 

CAA02 VTM IES R 11 00 Relazione Illuminotecnica CAA02_VTM_IES_R11-00 

CAA02 VTM IES R 12 00 Relazione Impianto di Terra Pannelli Fotovoltaici CAA02_VTM_IES_R12-00 

CAA02 VTM GEN R 13 00 Relazione di Equivalenza Prestazionale CAA02_VTM_GEN_R13-00 

            ELABORATI GRAFICI   

CAA02 VTM IES T 01 00 Vani Tecnici - Piante e Prospetti CAA02_VTM_IES_T01-00 

CAA02 VTM IES T 02 00 Vani Tecnici - Sezioni e Posizione Inverter CAA02_VTM_IES_T02-00 

CAA02 VTM IES T 03 00 Cavidotti CAA02_VTM_IES_T03-00 
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CAA02 VTM IES T 04 00 Individuazione Stringhe Impianto Fotovoltaico CAA02_VTM_IES_T04-00 

CAA02 VTM IES T 05 00 Illuminazione di Emergenza e Sicurezza Cabine CAA02_VTM_IES_T05-00 

CAA02 VTM IES T 06 00 Planimetria Generale MID CAA02_VTM_IES_T06-00 

CAA02 VTM IES T 07 00 Sezioni e Dettagli MID CAA02_VTM_IES_T07-00 

CAA02 VTM IES T 08 00 Quadro Locale Tecnico 1 CAA02_VTM_IES_T08-00 

CAA02 VTM IES T 09 00 Quadro Locale Tecnico 2 CAA02_VTM_IES_T09-00 

CAA02 VTM IES T 10 00 Quadro Locale Tecnico 3 CAA02_VTM_IES_T10-00 

CAA02 VTM IES T 11 00 Quadro Locale Uffici CAA02_VTM_IES_T11-00 

CAA02 VTM IES T 12 00 Planimetria con Disposizione dei Pozzetti - Impianto di Terra CAA02_VTM_IES_T12-00 

CAA02 VTM IES T 13 00 Dettaglio Pozzetti - Impianto di Terra CAA02_VTM_IES_T13-00 

CAA02 VTM IES T 14 00 Planimetria - Individuazione Punti di Misura Terra Pannelli CAA02_VTM_IES_T14-00 

CAA02 VTM IES T 15 00 Schemi Elettrici - Cabina 1 CAA02_VTM_IES_T15-00 

CAA02 VTM IES T 16 00 Schemi Elettrici - Cabina 2 CAA02_VTM_IES_T16-00 

CAA02 VTM IES T 17 00 Schemi Elettrici - Cabina 3 CAA02_VTM_IES_T17-00 

CAA02 VTM STR T 18 00 Vani Tecnici - Piante e Prospetti (impalcati) CAA02_VTM_STR_T18-00 

CAA02 VTM STR T 19 00 Vani Tecnici - Piante e Prospetti (copertura) CAA02_VTM_STR_T19-00 

CAA02 VTM STR T 20 00 Vani Tecnici - Sezioni CAA02_VTM_STR_T20-00 

CAA02 VTM STR T 21 00 Vani Tecnici - Particolari Costruttivi CAA02_VTM_STR_T21-00 

CAA02 VTM IAN T 22 00 Particolari Costruttivi Sistema Antincendio CAA02_VTM_IAN_T22-00 

CAA02 VTM IAN T 23 00 Particolari Costruttivi e Distanze Minime VVF - Piante e Prospetti CAA02_VTM_IAN_T23-00 

CAA02 VTM IAN T 24 00 Particolari Costruttivi e Distanze Minime VVF - Sezioni CAA02_VTM_IAN_T24-00 

  

GEN = GENERALE 

IES = IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

STR = STRUTTURE 

IAN = IMPIANTO ANTINCENDIO 

 

- Le soluzioni tecniche proposte risultano riconducibili all'art. 120, comma 7, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, in 

quanto introducono migliorie ed ottimizzazioni rispetto alle previsioni originarie sotto il profilo strutturale, 

funzionale, esecutivo, manutentivo e gestionale, senza alterare la natura generale dell'appalto, 

consentendo altresì una più efficace organizzazione delle lavorazioni e una significativa riduzione delle 

interferenze con le attività svolte presso il Centro Agro Alimentare di Napoli, infrastruttura strategica 

operante H24; 
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- Le integrazioni tecnico-esecutive proposte risultano altresì riconducibili all'art. 120, comma 7, lett. c), del 

D.Lgs. 36/2023, in quanto derivanti da esigenze tecniche, strutturali ed operative emerse nel corso delle 

attività di cantierizzazione, degli approfondimenti esecutivi e delle verifiche effettuate dalla Direzione dei 

Lavori e dal Collaudatore, e risultano funzionali a garantire la regolare esecuzione delle opere, il 

coordinamento delle lavorazioni con le attività mercatali, logistiche e distributive in corso e il miglior 

perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'appalto; 

- la Direzione dei Lavori e il Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, all’esito dell’istruttoria tecnica 

svolta, hanno attestato con verbale acquisito al prot. CAAN n. 1000 del 05/06/2026 che: 

a) il parere viene reso sulla base della documentazione trasmessa dall’Appaltatore e dai professionisti 

incaricati, senza attività di verifica progettuale di livello equivalente a nuova validazione progettuale ai 

sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023, né sostituisce le asseverazioni, verifiche, dichiarazioni 

eresponsabilità proprie del progettista e dell’Appaltatore; 

b) la documentazione trasmessa, fermo restando la responsabilità progettuale dell’Appaltatore e dei 

professionisti incaricati, risulta coerente con l’impostazione tecnico-funzionale generale dell’intervento; 

c) le soluzioni proposte appaiono finalizzate all’ottimizzazione delle modalità esecutive e gestionali delle 

lavorazioni ed alla riduzione delle interferenze con le attività operative del Centro Agro Alimentare di 

Napoli S.C.P.A.; 

d) sotto il profilo tecnico-esecutivo e costruttivo, le integrazioni proposte non appaiono alterare la 
funzionalità generale dell’intervento né la cantierabilità delle opere. 

 
PRESO ATTO 

- delle attestazioni rese dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore, il sottoscritto, in qualità di RUP, ai sensi 

dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023,  conferma che gli elaborati integrativi trasmessi: 

• non introducono modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023; 

• non alterano la natura generale dell’appalto; 

• non determinano variazioni essenziali delle lavorazioni oggetto di affidamento; 

• non comportano violazione dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023; 

• risultano coerenti con il progetto esecutivo approvato e con l’impostazione tecnico-funzionale 

dell’intervento finanziato, avendo carattere esclusivamente tecnico-esecutivo, migliorativo e di 

coordinamento operativo; 

• risultano necessari al regolare completamento dell’opera e alla corretta esecuzione delle lavorazioni; 

• non determinano alterazioni sostanziali dell’intervento né modifiche delle finalità dell’opera, 

comportando, esclusivamente, un aggiornamento del termine di ultimazione dei lavori dal giorno 

08/06/2026 al giorno 20/06/2026, ritenuto congruo, proporzionato e strettamente necessario per il 
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completamento delle lavorazioni oggetto delle integrazioni tecnico-esecutive approvate con il presente 

provvedimento, nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento, come prorogato dal MASAF con 

decreto direttoriale n. 135339 del 24/03/2025; 

• non comportano, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, alcuna alterazione della struttura 

del contratto né introducono condizioni che avrebbero consentito l’ammissione di operatori economici 

diversi o l’aggiudicazione in favore di un diverso concorrente; 

• hanno natura esclusivamente tecnico-esecutiva, migliorativa e di regolarizzazione amministrativa, 

essendo privi di autonoma rilevanza progettuale sostanziale. 

- del Verbale di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 05/06/2026 dall'Impresa 

appaltatrice ETRA Costruzioni srl, con il quale l'Impresa ha accettato l'esecuzione delle lavorazioni previste 

nella perizia di variante nonché i relativi nuovi prezzi determinati ai sensi della normativa vigente. 

 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE 

- la responsabilità della progettazione esecutiva e delle soluzioni tecniche proposte permane integralmente 

in capo all'Appaltatore e ai professionisti dallo stesso incaricati ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023, 

restando ferme le rispettive responsabilità professionali, tecniche, amministrative e patrimoniali derivanti 

dalla redazione degli elaborati progettuali e dalle asseverazioni, dichiarazioni e verifiche dagli stessi rese; 

- le modifiche e le integrazioni oggetto del presente provvedimento non determinano una revisione 

sostanziale del progetto esecutivo approvato, non incidono sui requisiti prestazionali essenziali 

dell'intervento, non alterano la natura generale dell'appalto e non introducono elementi tali da richiedere 

una nuova attività di verifica progettuale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, 

permanendo pertanto l'efficacia della validazione già acquisita sul progetto esecutivo posto a base 

dell'esecuzione. 

 

VISTO 

- la correttezza e la regolarità formale e sostanziale del procedimento; 

- che, in relazione al presente provvedimento, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse; 

- che lo scrivente, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto, non ha rilevato, né segnalato, alcuna 

ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse; 

- il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii; 
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- il decreto MASAF n. 135339 del 24/03/2025 di variazione della concessione delle agevolazioni e di 

accoglimento della richiesta CAAN di proroga del termine di realizzazione del programma di investimento al 

30/06/2026. 

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto necessario procedere in merito,  

 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE le premesse qui integralmente richiamate, quali parti integranti del presente atto;  
2. DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica integrativa trasmessa a mezzo pec in data 05/06/2026 

dall’Appaltatore ETRA COSTRUZIONI SRL, per il tramite del progettista incaricato STAR CONSULTINGS SRL, 
ed acquisita al prot. CAAN n. 999 del 05/06/2026; 

3. DI APPROVARE i seguenti elaborati tecnico-esecutivi che, allegati al presente provvedimento, quali 
integrazioni di dettaglio del progetto esecutivo già approvato, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 
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TITOLO  CODICE ELABORATO 

            VARIANTE TECNICA MIGLIORATIVA   

            ELABORATI TECNICI-GENERALI   

CAA02 VTM GEN R 00 00 Elenco Elaborati CAA02_VTM_GEN_R00-00 

CAA02 VTM GEN R 01 00 Relazione Tecnica CAA02_VTM_GEN_R01-00 

CAA02 VTM GEN R 02 00 Computo Metrico Estimativo CAA02_VTM_GEN_R02-00 

CAA02 VTM GEN R 03 00 Elenco Prezzi Unitari CAA02_VTM_GEN_R03-00 

CAA02 VTM GEN R 04 00 Analisi Nuovi Prezzi CAA02_VTM_GEN_R04-00 

CAA02 VTM GEN R 05 00 Quadro Economico CAA02_VTM_GEN_R05-00 

CAA02 VTM GEN R 06 00 Quadro Comparativo CAA02_VTM_GEN_R06-00 

CAA02 VTM GEN R 07 00 Quadro Tecnico Economico CAA02_VTM_GEN_R07-00 

CAA02 VTM GEN R 08 00 Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi CAA02_VTM_GEN_R08-00 

CAA02 VTM STR R 09 00 Relazione di Calcolo - Vani Tecnici CAA02_VTM_STR_R09-00 

CAA02 VTM IAN R 10 00 Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio Incendio CAA02_VTM_IAN_R10-00 

CAA02 VTM IES R 11 00 Relazione Illuminotecnica CAA02_VTM_IES_R11-00 

CAA02 VTM IES R 12 00 Relazione Impianto di Terra Pannelli Fotovoltaici CAA02_VTM_IES_R12-00 

CAA02 VTM GEN R 13 00 Relazione di Equivalenza Prestazionale CAA02_VTM_GEN_R13-00 
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            ELABORATI GRAFICI   

CAA02 VTM IES T 01 00 Vani Tecnici - Piante e Prospetti CAA02_VTM_IES_T01-00 

CAA02 VTM IES T 02 00 Vani Tecnici - Sezioni e Posizione Inverter CAA02_VTM_IES_T02-00 

CAA02 VTM IES T 03 00 Cavidotti CAA02_VTM_IES_T03-00 

CAA02 VTM IES T 04 00 Individuazione Stringhe Impianto Fotovoltaico CAA02_VTM_IES_T04-00 

CAA02 VTM IES T 05 00 Illuminazione di Emergenza e Sicurezza Cabine CAA02_VTM_IES_T05-00 

CAA02 VTM IES T 06 00 Planimetria Generale MID CAA02_VTM_IES_T06-00 

CAA02 VTM IES T 07 00 Sezioni e Dettagli MID CAA02_VTM_IES_T07-00 

CAA02 VTM IES T 08 00 Quadro Locale Tecnico 1 CAA02_VTM_IES_T08-00 

CAA02 VTM IES T 09 00 Quadro Locale Tecnico 2 CAA02_VTM_IES_T09-00 

CAA02 VTM IES T 10 00 Quadro Locale Tecnico 3 CAA02_VTM_IES_T10-00 

CAA02 VTM IES T 11 00 Quadro Locale Uffici CAA02_VTM_IES_T11-00 

CAA02 VTM IES T 12 00 Planimetria con Disposizione dei Pozzetti - Impianto di Terra CAA02_VTM_IES_T12-00 

CAA02 VTM IES T 13 00 Dettaglio Pozzetti - Impianto di Terra CAA02_VTM_IES_T13-00 

CAA02 VTM IES T 14 00 Planimetria - Individuazione Punti di Misura Terra Pannelli CAA02_VTM_IES_T14-00 

CAA02 VTM IES T 15 00 Schemi Elettrici - Cabina 1 CAA02_VTM_IES_T15-00 

CAA02 VTM IES T 16 00 Schemi Elettrici - Cabina 2 CAA02_VTM_IES_T16-00 

CAA02 VTM IES T 17 00 Schemi Elettrici - Cabina 3 CAA02_VTM_IES_T17-00 

CAA02 VTM STR T 18 00 Vani Tecnici - Piante e Prospetti (impalcati) CAA02_VTM_STR_T18-00 

CAA02 VTM STR T 19 00 Vani Tecnici - Piante e Prospetti (copertura) CAA02_VTM_STR_T19-00 

CAA02 VTM STR T 20 00 Vani Tecnici - Sezioni CAA02_VTM_STR_T20-00 

CAA02 VTM STR T 21 00 Vani Tecnici - Particolari Costruttivi CAA02_VTM_STR_T21-00 

CAA02 VTM IAN T 22 00 Particolari Costruttivi Sistema Antincendio CAA02_VTM_IAN_T22-00 

CAA02 VTM IAN T 23 00 Particolari Costruttivi e Distanze Minime VVF - Piante e Prospetti CAA02_VTM_IAN_T23-00 

CAA02 VTM IAN T 24 00 Particolari Costruttivi e Distanze Minime VVF - Sezioni CAA02_VTM_IAN_T24-00 

  

GEN = GENERALE 

IES = IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

STR = STRUTTURE 

IAN = IMPIANTO ANTINCENDIO 

4. DI DARE ATTO che le integrazioni approvate non costituiscono modifica sostanziale ai sensi dell’art. 120 
del D.Lgs. 36/2023 in quanto: 

• non alterano la natura generale dell’appalto; 

• non comportano incremento dell’importo contrattuale; 
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• non incidono sull’equilibrio economico del contratto; 

• non modificano le prestazioni essenziali poste a base di gara; 

• non determinano variazioni incompatibili con il cronoprogramma PNRR; 
5. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023: 

• l’aggiornamento del termine di ultimazione dei lavori dal giorno 08/06/2026 al giorno 20/06/2026, 
ritenendo tale proroga congrua, proporzionata e strettamente necessaria al completamento delle 
lavorazioni oggetto delle integrazioni tecnico-esecutive approvate con il presente provvedimento; 

• il Verbale di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 05/06/2026 
dall'Impresa appaltatrice, allegato alla perizia di variante e suppletiva e facente parte integrante e 
sostanziale della stessa. 

6. DI DARE ATTO che le integrazioni tecnico-esecutive, approvate con il presente provvedimento, non 
richiedono una nuova attività di verifica e validazione progettuale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e 
dell'Allegato I.7, permanendo integralmente efficace la validazione del progetto esecutivo approvato con 
Determinazione prot. n. 1744 del 17/12/2025; 

7. DI TRASMETTERE la seguente documentazione all’aggiudicataria, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore 
della Sicurezza in fase di esecuzione e al Collaudatore come sopra individuati:  
a)  gli elaborati integrativi tecnico esecutivi;  
b) Copia della presente determinazione.  

8. DI DEMANDARE alla Direzione dei Lavori gli adempimenti conseguenti e la verifica della corretta 
esecuzione delle lavorazioni oggetto di integrazione; 

9. DI DISPORRE, ove necessario, il deposito/aggiornamento degli elaborati strutturali presso gli Enti 
competenti ai sensi della normativa vigente; 

10. DI CONFERMARE integralmente ogni altra disposizione contenuta negli atti di gara, nel contratto d’appalto 
e nel progetto esecutivo già approvato. 

11. DI DARE ATTO ALTRESI’ che per tutte le controversie che dovessero insorgere, derivanti dal presente 
affidamento, sarà competente in esclusiva il Foro di Nola. 

12. DI INVIARE la presente determinazione, per competenza, all’Ufficio Amministrativo CAAN.  
 

 

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Carmine Giordano 
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Progetto “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, 
rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. – Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Finanziamento concesso dal Ministero dell’Agricoltura, 
della sovranità Alimentare e delle Foreste - Decreto di concessione n. 403820 del 01/08/2023 - CUP: C15C23001960007 - CIG 
B72B191004 

 
OGGETTO: Parere tecnico istruttorio dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Collaudatore in merito alla 

documentazione tecnico-esecutiva integrativa trasmessa dall’Appaltatore nell’ambito dell’appalto integrato 
ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023. 

PREMESSO CHE 
con Determina prot. n. 1702 del 20/10/2023 è stata conferita al dott. Carmine Giordano la nomina di 

RUP ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023; 
con Determina prot. n. 1173/2025 dell’11/09/2025 il CAAN ha preso atto dell’aggiudicazione 

dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 relativo agli interventi di cui in oggetto; 
l’appalto prevede la progettazione esecutiva a carico dell’Appaltatore, per il tramite della società di 

ingegneria incaricata S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L.; 
con nota acquisita al protocollo CAAN del 05/06/2026 ore 19:04, l’Appaltatore ETRA COSTRUZIONI 

S.R.L., per il tramite della società di progettazione S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L., ha trasmesso 
documentazione tecnico-esecutiva integrativa costituita dai seguenti elaborati: 
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nella documentazione trasmessa il progettista incaricato rappresenta che le integrazioni proposte 
risultano finalizzate all’ottimizzazione tecnico-esecutiva delle lavorazioni, al miglioramento delle modalità 
realizzative e gestionali dell’intervento ed alla riduzione delle interferenze con le attività operative del Centro 
Agro Alimentare di Napoli S.C.P.A.; 

resta in capo al progettista incaricato dell’Appaltatore ogni responsabilità tecnica, progettuale, 
prestazionale, specialistica e di conformità normativa delle soluzioni proposte, nonché la relativa 
asseverazione in ordine alla riconducibilità delle stesse alle fattispecie previste dall’art. 120 del D.lgs. 
36/2023; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
L’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E IL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO, preso 

atto della documentazione tecnico-esecutiva trasmessa dall’Appaltatore e dal progettista incaricato, 
limitatamente ai profili di rispettiva competenza tecnica, esprimono il seguente parere istruttorio: 

a) il presente parere viene reso sulla base della documentazione trasmessa dall’Appaltatore e dai 
professionisti incaricati, senza attività di verifica progettuale di livello equivalente a nuova validazione 
progettuale ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023, né sostituisce le asseverazioni, verifiche, dichiarazioni e 
responsabilità proprie del progettista e dell’Appaltatore; 

b) la documentazione trasmessa risulta, allo stato degli atti e ferma restando la responsabilità 
progettuale dell’Appaltatore e dei professionisti incaricati, coerente con l’impostazione tecnico-funzionale 
generale dell’intervento; 

c) le soluzioni proposte appaiono finalizzate all’ottimizzazione delle modalità esecutive e gestionali 
delle lavorazioni ed alla riduzione delle interferenze con le attività operative del Centro Agro Alimentare di 
Napoli S.C.P.A.; 

d) sotto il profilo tecnico-esecutivo e costruttivo, le integrazioni proposte non appaiono alterare la 
funzionalità generale dell’intervento né la cantierabilità delle opere; 

e) resta demandata al progettista incaricato dell’Appaltatore la piena responsabilità in ordine: 
 alla correttezza tecnica e normativa delle soluzioni proposte; 
 alla verifica della conformità alle NTC 2018, al D.P.R. 380/2001, al D.lgs. 81/2008 ed alla 
normativa specialistica applicabile; 
 alla compatibilità delle modifiche con il progetto esecutivo approvato; 
 alla verifica della conformità delle soluzioni proposte ai requisiti DNSH, CAM, principi PNRR, 
norme di settore, prescrizioni autorizzative e condizioni di finanziamento dell’intervento; 
 alla qualificazione giuridico-amministrativa delle modifiche ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 
36/2023; 
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 resta integralmente demandata al professionista antincendio incaricato ogni valutazione e 
responsabilità in ordine alla dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, alla permanenza 
della validità della SCIA antincendio esistente, alla compatibilità delle modifiche con il titolo 
autorizzativo vigente ed all'eventuale necessità di ulteriori adempimenti nei confronti del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
 restano integralmente a carico del progettista e dell'appaltatore le verifiche di conformità DNSH, 
CAM e di tracciabilità delle forniture introdotte con la presente proposta; 
 resta integralmente demandata al progettista la dimostrazione dell'equivalenza prestazionale 
delle soluzioni proposte rispetto alle previsioni del progetto esecutivo approvato nonché la 
verifica della compatibilità delle stesse con le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di 
assenso comunque acquisiti nell'ambito del procedimento; 

f) resta altresì demandata al RUP ed alla Stazione Appaltante ogni determinazione finale in ordine: 
 all’eventuale approvazione della documentazione trasmessa; 
 alla qualificazione delle modifiche ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023; 
 alla compatibilità amministrativa, economica e procedurale delle stesse; 
 all’eventuale aggiornamento del cronoprogramma contrattuale e del termine di ultimazione dei 
lavori; 
 alla verifica della permanenza delle condizioni di finanziabilità PNRR e della coerenza con il 
finanziamento concesso; 

g) il presente parere viene reso esclusivamente ai fini istruttori e limitatamente ai profili tecnico-
esecutivi generali di competenza dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Collaudatore, sulla base della 
documentazione resa disponibile alla data odierna. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Direttore dei Lavori 
Arch. Agostino Lupoli 
 
 
Il Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo 
Ing. Salvatore Baldan 
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