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Volla, lì 26/06/2026        Prot. n° 1196/2026 

 
OGGETTO: CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE 
DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 8, DEL D.LGS. 36/2023 – INTERVENTO 
"REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 
RIFUNZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
LOGISTICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A. - C.A.A.N. IN VOLLA 
(NA)" – PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) INVESTIMENTO 2.1 – CUP 
C15C23001960007 – CIG B72B191004. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

PREMESSO CHE 
• con Decreto Direttoriale MASAF n. 403820 del 01/08/2023, successivamente modificato ed 

integrato con Decreto Direttoriale MASAF n. 135339 del 24/03/2025, è stato finanziato 
l'intervento denominato "Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti 
ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, 
ristrutturazione e digitalizzazione dei processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli 
S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)", a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR); 

• con Determina prot. n. 1702 del 20/10/2023 il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023; 

• con Determina prot. n. 1173/2025 dell'11/09/2025 il CAAN ha preso atto 
dell'aggiudicazione dell'appalto integrato alla società ETRA COSTRUZIONI S.r.l.; 

• in data 06/11/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto; 
• in data 22/12/2025 sono stati consegnati i lavori; 
• con Determinazioni prot. n. 210 dell'11/02/2026, n. 401 del 06/03/2026 e n. 1003 

dell'08/06/2026 sono state approvate modifiche e integrazioni progettuali non sostanziali ai 
sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023; 

• con la citata Determinazione prot. n. 1003 dell'08/06/2026 il termine di ultimazione dei 
lavori è stato aggiornato al 20/06/2026; 
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Carmine Giordano
Timbro
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• con atto del Responsabile Unico del Progetto (Prot 1130 del 19/06/2026) è stata concessa 
una proroga del termine di ultimazione dei lavori fino al giorno 27/06/2026; 

 
PRESO ATTO 
della nota acquisita al protocollo del CAAN al n. 1195 del 26/06/2026, con la quale la società 
ETRA COSTRUZIONI S.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, 
un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori fino al 29/06/2026, al fine di completare le 
attività di installazione, programmazione, configurazione e test dei software previsti dall'appalto, 
necessarie per garantire la piena funzionalità dei sistemi realizzati; 
 
CONSIDERATO CHE 

• il differimento richiesto risulta compatibile con il cronoprogramma dell'intervento e con il 
termine ultimo del 30/06/2026 previsto dal Decreto MASAF n. 135339 del 24/03/2025 per 
la conclusione dell'intervento finanziato; 

VISTO 
l'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;  
 

RITENUTO 
• che ricorrano i presupposti per la concessione di una proroga limitata al tempo strettamente 

necessario al completamento delle attività residue; 
DISPONE 

1. di prendere atto dell'elevato stato di avanzamento dell'intervento e delle attività residue 
concernenti il completamento delle operazioni di installazione, programmazione, 
configurazione e test dei software previsti dall'appalto, necessarie a garantire la piena 
funzionalità dei sistemi realizzati; conseguentemente, tenuto conto che il differimento 
richiesto risulta compatibile con il cronoprogramma dell'intervento e con il termine finale 
del 30/06/2026 previsto dal Decreto MASAF n. 135339 del 24/03/2025, si concede, ai sensi 
dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, in via eccezionale e senza riconoscimento di 
maggiori oneri economici a carico della Stazione Appaltante, una limitata proroga di 2 (due) 
giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, fermo restando che tale 
concessione non comporta alcun riconoscimento delle motivazioni addotte dall'Appaltatore 
né costituisce rinuncia all'applicazione delle disposizioni contrattuali e normative vigenti in 
ordine ad eventuali ulteriori ritardi o inadempimenti. 

2. di concedere, pertanto, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, una proroga del 
termine di ultimazione dei lavori fino al giorno 29/06/2026; 
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3. di dare atto che la presente proroga non comporta alcuna modifica dell'importo contrattuale, 
dell'oggetto dell'appalto o dell'equilibrio economico del contratto; 

4. di dare atto che il nuovo termine di ultimazione risulta compatibile con il termine finale del 
30/06/2026 previsto dal Decreto MASAF n. 135339 del 24/03/2025 e non pregiudica il 
conseguimento degli obiettivi, dei target e delle condizioni di finanziabilità previsti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

5. di trasmettere il presente atto all'Appaltatore, alla Direzione dei Lavori, al Collaudatore e 
agli uffici competenti del CAAN. 

 
 
Il Responsabile Unico del Progetto 
Dott. Carmine Giordano 
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