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Volla, 30/06/2026                                                                                                                        Prot. n. 1228/2026 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTRAVERSO INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI 

PROCESSI LOGISTICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A. - C.A.A.N. IN VOLLA (NA)” 

– Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 

2.1 – “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 

vivaismo” finanziato con Decreto Direttoriale di concessione n. 403820 del 01/08/2023 del Ministero 

dell’Agricoltura, della sovranità Alimentare e delle Foreste modificato ed integrato con Decreto 

Direttoriale di variazione n° 0135339 del 24/03/2025 - CUP C15C23001960007 – CIG B72B191004. 
 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
 

PREMESSO CHE 

- il Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.a. (di seguito CAAN), in data 30/11/2022, in risposta 

all’Avviso indetto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nell’ambito dei finanziamenti di 

cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha presentato il progetto denominato: 

“Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di 

riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici 

del Centro agroalimentare di Napoli CAAN”; 

- con decreto direttoriale n. 403820, del 1° agosto 2023, il Ministero dell'Agricoltura, della 

Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha riconosciuto al CAAN, per il suddetto intervento, 

l’importo pari ad euro 6.493.291,00 (100 % del valore del progetto); 

- in data 08 aprile 2025 il MASAF ha notificato al CAAN il decreto n. 135339 del 24/03/2025 di variazione 

della concessione delle agevolazioni e di accoglimento della richiesta di proroga del termine di 

realizzazione del programma di investimento, proposto dal soggetto beneficiario CAAN al 30/06/2026. 
 

CONSIDERATO CHE 
- con Determina prot. n. 1702 del 20/10/2023 è stata conferita allo scrivente, dott. Carmine Giordano, 

la nomina di RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi, di 

cui al Decreto ministeriale n. 0403820 del 01/08/2023, relativi all'accesso alle agevolazioni PNRR a 

sostegno degli investimenti per i mercati agroalimentari, nell'ambito della Misura M2C1, 

Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 

floricoltura e vivaismo"; 
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- con Determina n. 42 del 04/06/2025 la Centrale di Committenza incaricata Napoli Servizi S.p.A. ha 

dato avvio, per conto dell’Ente CAAN, alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato 

(progettazione esecutiva più realizzazione lavori), ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 36/2023, per 

l’intervento in oggetto; 

- con Determina prot. n. 1173/2025 del 11/09/2025 il CAAN ha preso atto della Determina n. 61 

del 02/09/2025 con la quale la Napoli Servizi S.p.A. ha aggiudicato l’appalto integrato ai sensi dell’art. 

44 del D.lgs. 36/2023 relativo ad interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, 

ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - 

C.A.A.N. in Volla (NA)” CIG B72B191004, alla società ETRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in 

avvalimento, per l’esecuzione dei lavori con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA 

CF/P.IVA 04908490875; per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria: S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. 

CF/P.IVA 09054841219, per un importo complessivo di affidamento pari a € 5.064.566,02, 

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 52.463,83 ed oltre IVA; 

- in data 15/09/2025, ricorrendone le motivazioni di cui all’art. 17 comma 9 del D. Lgs. 30/2023, il 

CAAN ha sottoscritto con l’impresa aggiudicataria apposito verbale di avvio d’urgenza delle attività, 

relativamente alla progettazione esecutiva; 

- in data 06/11/2025 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’aggiudicataria ETRA COSTRUZIONI 

SRL in avvalimento, per l’esecuzione dei lavori, con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE 

APPALTITALIA e con S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria; 

- in data 22/12/2025, con apposito verbale acquisito al protocollo societario n. 1773, l’arch. 

Agostino LUPOLI, in qualità di Direttore dei Lavori, ha disposto la formale consegna dei lavori ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023; 

- Con Determina n. 210 del 11/02/2026 il CAAN ha approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, 

comma 5, del D.lgs. 36/2023, la proposta di variante non sostanziale acquisita al protocollo CAAN n. 

202 del 10/02/2026, redatta dai Progettisti della Star Consulting S.r.l.; 

- Con Determina n. 401 del 06/03/2026 il CAAN ha approvato, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, 

la variante in corso d'opera finalizzata all'allineamento tecnico e alla regolarizzazione sismica, che 

non comporta incremento dell'importo contrattuale né modifiche sostanziali alla natura dell'appalto. 

Con la stessa determinazione è stato approvato un atto di integrazione al Capitolato Speciale di 

Appalto, finalizzato a superare le incoerenze progettuali e documentali evidenziate dal Collaudatore; 

- In data 10/03/2026 il suddetto atto è stato sottoscritto, per accettazione, dalla ditta aggiudicataria 

ETRA COSTRUZIONI SRL ed acquisito in pari data al protocollo CAAN n. 421/2026. 

- Con Determina n. 1003 del 08/06/2026 il CAAN ha approvato, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, 

la variante in corso d'opera, non sostanziale, finalizzata all’adeguamento documentale relativamente 

ad alcune lavorazioni previste nel progetto esecutivo già approvato, che non comporta incremento 
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dell'importo contrattuale né modifiche sostanziali alla natura dell'appalto, acquisita al protocollo 

CAAN n. 999 del 05/06/2026, redatta dai Progettisti della Star Consulting S.r.l.  

- con la citata Determinazione prot. n. 1003 dell'08/06/2026 il termine di ultimazione dei lavori è stato 

aggiornato al 20/06/2026; 

- Con Disposizione n. 1130 del 19/06/2026 il CAAN concede, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 

una proroga per l’ultimazione dei lavori fino al giorno 27/06/2026; 

- Con Disposizione n. 1196 del 26/06/2026 il CAAN concede, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 

una proroga per l’ultimazione dei lavori fino al giorno 29/06/2026. 
 

TENUTO CONTO CHE 

- Con Determina Prot. n. 688/2026 del 14/04/2026 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori 

per un importo lordo di lavori eseguiti a tutto il 10/04/2026 pari a € 1.044.809,16 ed il conseguente 

Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo netto di € 830.623,28 oltre IVA; 

- Con Determina Prot. n. 823/2026 del 06/05/2026 è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori 

per un importo lordo di lavori eseguiti a tutto il 04/05/2026 pari a € 2.120.991,68 ed il conseguente 

Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo netto di € 855.565,10 oltre IVA; 

- Con Determina Prot. n. 888/2026 del 18/05/2026 è stato approvato il 3° Stato di Avanzamento Lavori 

per un importo lordo di lavori eseguiti a tutto il 16/05/2026 pari a € 2.899.484,39 ed il conseguente 

Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo netto di € 618.901,71 oltre IVA; 

- Con Determina Prot. n. 1179/2026 del 25/06/2026 è stato approvato il 4° Stato di Avanzamento Lavori 

per un importo lordo di lavori eseguiti a tutto il 20/06/2026 pari a € 3.534.957,20 ed il conseguente 

Certificato di Pagamento n. 4 dell'importo netto di € 505.200,88 oltre IVA; 

- In data 29/06/2026 il Direttore lavori, arch. Agostino Lupoli, ha trasmesso a mezzo PEC a questa 

Stazione Appaltante, che l’ha acquisita al protocollo societario n. 1211 del 30/06/2026, la 

documentazione relativa al 5° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) comprensiva di:  

□ Registro di contabilità 5 SAL con reitero riserva n. 1 sottoscritto dalla Ditta; 

□ Registro di contabilità 5 SAL con controdeduzioni del DDLL; 

□ Sommario del Registro di contabilità 5 SAL; 

□ Libretto delle misure 5 SAL; 

□ Stato di Avanzamento Lavori 5 SAL con reitero riserva n. 1 sottoscritto dalla Ditta; 

□ Stato di Avanzamento Lavori 5 SAL con controdeduzioni DDLL; 

□ Libretto Sottocomputi 5 SAL; 

□ Riserva n. 1 reitero, cavi solari, 5 SAL sottoscritto dalla Ditta; 

mailto:info@caan.it
mailto:caan@pec.caan.it
http://www.caan.it/


 
 CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A. 
VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA) 

CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/P.IVA 05888670634 
tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it 

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 
CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 – 

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025 

 
 4 

 

 

□ Elaborato grafico di supporto al reitero riserva n. 1 al 5 SAL sottoscritto dalla Ditta; 

□ Certificato di Pagamento 5 SAL; 

□ Relazione DNSH 5 SAL; 

□ DURC Etra Costruzioni S.r.l. 

□ DURC Russo Antonio; 

□  Allegati alla Relazione DNSH 5° SAL: 

•  Allegato 1: Relazione origine rinnovabili energia cantiere 5 SAL 

• Allegato 2: Dichiarazione mezzi d’opera 5 SAL 

• Allegato 3: bilancio idrico di cantiere 5 SAL 

• Allegato 4: Dichiarazione recupero rifiuti 5 SAL 

• Allegato 5: schede materiali 5 SAL 

□  Allegati verifiche 5° SAL: 

• NP.05 

• NP.06 

• NP.22 

• NP.23 

• NP.38.V2 

- La suddetta documentazione è stata regolarmente verificata e, allegata al presente atto, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

PRESO ATTO CHE 
- l'appaltatore ha riproposto le riserve sugli atti contabili relativi al presente SAL, come risultanti dalla 

documentazione di contabilità lavori; 

- L'approvazione del presente SAL e la relativa liquidazione non comportano alcun riconoscimento delle 

pretese avanzate, che saranno valutate e definite nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente. 
 

VERIFICATA 

- la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori, attestata dai DURC in corso di validità; 

- la regolarità fiscale dell’appaltatore rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della 
deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti (Prot. 19462091 del 10/06/2026); 

- l’aggiornamento dell’iscrizione dell’appaltatore alla “white list” della Prefettura di Napoli prot. 470496 

del 20/11/2025 (art. 1c. 52 L. 6/11/2012 n. 190);  
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- l’esito regolare ai sensi dell’ex art. 48 bis del DPR 602 del 1973; 

- la piena conformità al principio DNSH (Do No Significant Harm) delle prestazioni, che sono state 

eseguite nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti ex art. 57 del D.lgs. 36/2023, nonché 

in osservanza delle prescrizioni ambientali previste dal finanziamento PNRR e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto necessario procedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE le premesse qui integralmente richiamate, quali parti integranti del presente atto; 

2) DI APPROVARE il 5° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per lavori a tutto il 29/06/2026 del Direttore 

dei Lavori, Arch. Agostino Lupoli, per l'importo di 4.337.582,71 oltre IVA, composto dai documenti 

che seguono: 

- Stato di Avanzamento Lavori n. 5 

- Libretto delle Misure 5° SAL 

- Libretto Sottocomputi 5° SAL 

- Registro di Contabilità 5° SAL 

- Sommario Registro Contabilità 5° SAL 

- Relazione DNSH 5° SAL 

- Relazione origine rinnovabili energia cantiere 5 SAL 

- Dichiarazione mezzi d’opera 5 SAL 

- Bilancio idrico di cantiere 5 SAL 

- Dichiarazione recupero rifiuti 5 SAL 

- Schede materiali 5 SAL 

3) DI APPROVARE il conseguente Certificato di Pagamento n. 5 dell'importo netto di 638.087,29 oltre 
IVA; 

4) DI AUTORIZZARE l’Appaltatore, Etra Costruzioni S.r.l., all’emissione di regolare fattura dell’importo di 
638.087,29 oltre IVA; 

5) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Amministrativo CAAN alla successiva liquidazione della fattura sopra 
richiamata nei termini contrattuali. 

6) DI INVIARE la presente determinazione, per competenza, all’Ufficio Amministrativo CAAN. 
 
 

Il Presidente del C.d.A.  

Dott. Carmine Giordano 
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