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Volla, 06/03/2026            Prot. n. 401/2026 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA NON ONEROSA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTRAVERSO 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A. - C.A.A.N. 

IN VOLLA (NA)” – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – 

Investimento 2.1 – “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 

floricoltura e vivaismo” finanziato con Decreto Direttoriale di concessione n. 403820 del 01/08/2023 del 

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - modificato ed integrato con 

Decreto Direttoriale di variazione n° 0135339 del 24/03/2025 - CUP C15C23001960007 – CIG B72B191004. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

PREMESSO CHE 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 

13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 

2021; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone 

e target, assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di € 800.000.000,00 

(euro ottocento milioni/00) per la realizzazione di investimenti per lo “Sviluppo logistica per i settori 

agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” nell’ambito della Missione 2 

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, 

Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 

floricoltura e vivaismo”; 

- il decreto ministeriale (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali) del 05/08/2022 ha fornito le 

condizioni e le modalità per il sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti 

all’ammodernamento di mercati agroalimentari all’ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca e 

acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo e ha individuato l’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, società in house qualificata ai sensi dell’articolo 

38 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale soggetto gestore di cui il Ministero si avvale per le 

attività di supporto tecnico-operativo nell’attuazione dell’intervento in parola; 
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- l’Avviso pubblico del 19 ottobre 2022 ha indicato le modalità e i termini di presentazione delle domande di 

accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica 

agroalimentare, tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso, 

nell’ambito dell’Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 

silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 

Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili 

alla corretta attuazione dell’intervento; 

- il Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.a. (di seguito CAAN), in data 30/11/2022, in risposta al predetto 

Avviso ha presentato il progetto denominato “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti 

ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 

digitalizzazione di processi logistici del Centro agroalimentare di Napoli CAAN”; 

- il decreto direttoriale prot. n. 657897, del 22 dicembre 2022, ha approvato la graduatoria finale per 

l’accesso alle agevolazioni di cui alla misura in esame: tra i progetti beneficiari del finanziamento risulta 

quello presentato dal CAAN con un importo dell’agevolazione concessa pari ad euro 6.493.291,00 (100% del 

valore del progetto); 

- il decreto direttoriale prot. n. 127062, del 27 febbraio 2023, ha riportato la versione consolidata della 

graduatoria per l’accesso alle agevolazioni di cui alla misura in esame, ai sensi della quale il progetto di 

sopra indicato è risultato ammissibile a finanziamento; 

- Invitalia S.p.A, con nota del 10 febbraio 2023, ha trasmesso al Ministero, in qualità di soggetto gestore della 

misura in argomento, alcune precisazioni relativamente al DNSH; 

- a seguito delle verifiche svolte sul rispetto del principio “do no significant harm” e dei principi trasversali 

connessi al PNRR e, in particolare, il contributo al tagging climatico e digitale, Invitalia con nota prot. n. 

221507 del 27 luglio 2023, ha trasmesso la relazione tecnica con cui comunica l’esito positivo delle ulteriori 

verifiche di cui all’articolo 5, comma 8 dell’Avviso pubblico del 19 ottobre 2022 per il progetto del CAAN 

(CUP: C15C23001960007 COR 15922833, codice di riferimento Invitalia: 013); 

- con decreto direttoriale n. 403820, del 1° agosto 2023, per l’intervento denominato “Realizzazione di 

progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, 

rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro agroalimentare di 

Napoli CAAN” è stato confermato l’accesso alle agevolazioni con un importo concesso pari ad euro 

6.493.291,00 (100 % del valore del progetto); 

- ai sensi dell’art. 15 del suddetto decreto, il Soggetto beneficiario deve realizzare, collaudare e rendicontare 

gli interventi, pena la revoca del contributo, nel rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nella 
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Relazione tecnica, e comunque entro 24 mesi dalla data di emanazione del decreto direttoriale di 

concessione delle agevolazioni, e comunque non oltre la scadenza del 30 giugno 2026. 

- il CAAN ha proceduto a richiedere, con apposita nota (prot. 67 del 20/01/2025) ai sensi dell’art. 5 del 

decreto direttoriale MASAF n. 403820 del 1° agosto 2023 e dell’art. 3 comma 4 dell’Atto di Obbligo 

sottoscritto, l’autorizzazione alla proroga della chiusura del Progetto in oggetto alla data del 30/06/2026, 

termine massimo previsto dalla normativa richiamata, prevedendo entro tale termine la chiusura definitiva 

dell’intervento, comprensivo di rendicontazione finale; 

- in data 08/04/2025 il MASAF ha notificato al CAAN il decreto n. 135339 del 24/03/2025 di variazione della 

concessione delle agevolazioni e di accoglimento della richiesta di proroga del termine di realizzazione del 

programma di invesimento, proposto dal soggetto beneficiario CAAN, al 30/06/2026. 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determina prot. n. 1702 del 20/10/2023 è stata conferita allo scrivente, dott. Carmine Giordano, la 

nomina di RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi, di cui al 

Decreto ministeriale n. 0403820 del 01.08.2023, relativi all'accesso alle agevolazioni PNRR a sostegno degli 

investimenti per i mercati agroalimentari, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo 

logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"; 

- con Determina prot. n. 2082 del 27/12/2023 è stato affidato alla società di ingegneria Colema S.r.l.s., ai 

sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l’incarico di aggiornamento e adeguamento del 

P.F.T.E. (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) che è stato presentato in fase di richiesta di 

incentivazione, nonché la redazione del Piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

necessari alla successiva indizione della procedura di appalto integrato ex art. 44 del D.lgs. 36/2023; 

- in data 12/02/2024, nel rispetto dei termini previsti, la società Colema s.r.l.s. ha consegnato su supporto 

informatico i documenti commissionati, acquisiti al protocollo societario n. 321/2024. 

- in data 20/01/2025, visto il lungo lasso temporale decorso dalla consegna del P.F.T.E., con nota acquisita al 

protocollo CAAN n. 69/2025, la società Colema s.r.l.s. ha richiesto l’autorizzazione ad aggiornare il progetto 

redatto, alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute che consentono 

approvvigionamenti più rapidi ed installazioni semplificate, permettendo altresì di ridurre sensibilmente il 

numero di moduli fotovoltaici necessari; 

- in data 21/01/2025, con nota prot. 77/2025, il RUP ha autorizzato la società Colema s.r.l.s. a procedere 

all’aggiornamento del PFTE “a condizione che le modifiche apportate garantiscano condizioni tecniche 

prestazionali uguali o superiori, e a parità di condizioni economiche”; 
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- con Determinazione prot. n. 101 del 24/01/2025, a seguito di apposita indagine di mercato svolta su 

piattaforma telematica, è stato affidato all’Operatore economico ICMQ S.p.A., ente accreditato ai sensi della 

norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 1702, l’incarico inerente il servizio di verifica, ai sensi dell’articolo 42 del 

D.Lgs. 36/2023, del P.F.T.E. e del successivo progetto esecutivo dell’intervento; 

- in data 19/02/2025 la società Colema s.r.l.s ha trasmesso il progetto, e successivamente gli ulteriori 

aggiornamenti sia per la parte economica che per la parte tecnica, alla società incaricata della verifica ICMQ 

S.p.A; 

- con Determina prot. n. 756/25 del 30/05/2025 il CAAN ha proceduto ad: 

• APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica verificato, trasmesso dal progettista 

incaricato in data 29/05/2025, con il seguente quadro economico: 

A LAVORI A BASE D'APPALTO IMPORTO 

A.1 LAVORI   

A.1.1 Importo lavori soggetto a ribasso    4.486.199,73 €  

A.1.2 Costi della manodopera        936.021,56 €  

A.1.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          52.463,83 €  

  TOTALE LAVORI A1    5.474.685,12 €  

A.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

A.2.1 Importo progettazione soggetto a ribasso (35%)          26.963,30 €  

A.2.2 Importo progettazione non soggetto a ribasso (65%)          50.074,70 €  

  TOTALE PROGETTAZIONE A2          77.038,00 €  

A.3 IMPORTO TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (A.1+A.2)    5.551.723,12 €  

A.3.1 IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO (A.1.1+A.2.1)    4.513.163,03 €  

A.3.2 IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO 

(A.1.2+A.1.3+A.2.2) 

   1.038.560,09 €  

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IMPORTO 

B.1 Imprevisti (2,0% di A.4)        109.493,70 €  

B.2 Spese tecniche 

PFTE        130.000,00 €  

Verifica Progettazione          27.499,09 €  

CSE          82.634,42 €  

DIREZIONE LAVORI        161.877,70 €  

Supporti al RUP e assistenza 

specialistica 

         86.000,00 €  
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B.3 Altre spese tecniche Collaudo          57.668,97 €  

B.4 Accantonamento incentivo di cui all'art. 45 D.lgs 36/2023          96.250,00 €  

B.5 Oneri amministrativi e somme a disposizione        132.945,86 €  

B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 

120, comma 1, lettera a), del DLgs 36/2023 (0,2% di A.4) 

         10.949,37 €  

B.7 Costi di connessione e allacci          25.000,00 €  

B.8 CNPAIA (4% di B.2+B.3)          20.368,76 €  

B.9 Contributo ANAC                880,00 €  

B.10 IVA sui lavori e sui servizi (non applicabile ai sensi del 

all’art.17-ter del DPR 633/72) 

   1.428.330,42 €  

B.11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    2.369.898,30 €  

        

C TOTALE IMPORTO 

C.1 TOTALE INTERVENTO SENZA IVA    6.493.291,00 €  

C.2 TOTALE INTERVENTO CON IVA (non applicabile ai sensi del 

all’art.17-ter del DPR 633/72) 

   7.921.621,42 €  

 

• INCARICARE, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 25/10/2023 prot. 1720, la Centrale di 

Committenza Napoli Servizi S.p.A. ad indire procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 

36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (Appalto integrato), sulla base dell’approvato e 

validato progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relativo all’intervento, a valere sulle risorse 

del PNRR, denominato “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso 

interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di 

processi logistici del Centro Agro Alimentare di Napoli”. 

- con Determina n. 42 del 04/06/2025 la Centrale di Committenza Napoli Servizi S.p.A. ha dato avvio, per 

conto dell’Ente CAAN, alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del 

D.lgs. 36/2023;  

- a seguito del completamento della procedura di gara, con Determina n. 61 del 02/09/2025 la Napoli Servizi 

S.p.A. ha proceduto ad aggiudicare  in qualità di Centrale di Committenza su proposta del RDP, la 

“procedura di gara in qualità di Centrale di Committenza per conto dell’Ente CAAN per l’affidamento 

dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 36/2023 relativo ad interventi di riqualificazione 

energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro 
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Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)” CIG_ B B72B191004, alla società ETRA 

COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per l’esecuzione dei lavori con impresa ausiliaria 

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria: S.T.A.R. 

CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219; 

- con Determina prot.  N° 1173/2025 dell’11/09/2025 il CAAN ha preso atto della Determina n. 61 del 

02/09/2025 con la quale la Napoli Servizi S.p.A. ha aggiudicato l’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del 

D.lgs. 36/2023 relativo ad interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 

digitalizzazione di processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)” CIG  

B72B191004, alla società ETRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per l’esecuzione dei 

lavori con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; per l’esecuzione dei 

servizi di Ingegneria: S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219, per un importo complessivo di 

affidamento pari a € 5.064.566,02, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

52.463,83 ed oltre IVA; 

- in data 15/09/2025, ricorrendone le motivazioni di cui all’art. 17 comma 9 del D. Lgs. 30/2023, il CAAN ha 

sottoscritto con l’impresa aggiudicataria apposito verbale di avvio d’urgenza delle attività, relativamente alla 

progettazione esecutiva;  

 

TENUTO CONTO  CHE 

- In data 22/10/2025 l’aggiudicataria, per il tramite della propria società di ingegneria S.T.A.R. CONSULTINGS 

S.R.L, ha trasmesso il progetto esecutivo al CAAN, che lo ha prontamente inviato alla società ICMQ per la 

necessaria verifica ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023; 

- in data 06/11/2025 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’aggiudicataria ETRA COSTRUZIONI SRL in 

avvalimento, per l’esecuzione dei lavori, con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA e con 

S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria;  

- Con Determina prot. n 1501/2025 del 10/11/2025 il CAAN ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva per 

l’affidamento della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.LGS. 36/2023 relativa 

all’affidamento del SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI di cui in oggetto - CUP C15C23001960007 – CIG 

B876B51187 all’arch. Agostino LUPOLI, con sede nel Comune di Frattamaggiore (NA), alla via P. Ianniello 24 - 

Partita IVA n. 03770041212, iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al n. 6946, 

- In data 16/12/2025 (acquisito al Prot. CAAN n. 1733/2025) la società ICMQ ha inviato il Rapporto finale di 

verifica n. 0655/25/ISP del Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto con il seguente giudizio finale sulla 

conformità: 

“La documentazione trasmessa è stata sottoposta a un quarto livello di verifica e le non conformità 
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risultano superate, con l’eccezione del mancato dimensionamento delle pensiline nord-est, la cui 

verifica su espressa richiesta del RUP in data 12/12/2025 (v. Allegato E) verrà demandata alla DL 

prima dell’inizio delle opere strutturali. Pertanto, fatto salvo quanto menzionato che sarà preso in 

incarico dalla Stazione Appaltante (come dichiarato dal RUP – v. allegato E), si attesta che le 

verifiche previste dall’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 sono concluse con esito positivo”. 

- Con Determina prot. n. 1744  del 17/12/2025  il CAAN, a seguito di verifica finale della ICMQ e di 

validazione del RUP, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto recependo la prescrizione di 

integrare i calcoli strutturali mancanti prima dell'inizio delle opera 

- Con Determina prot. n. 135/2026 del 28/01/2026 il CAAN ha proceduto all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 del SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, TECNICO 

AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEI LAVORI DI PER I LAVORI di cui in oggetto - 

CUP C15C23001960007 - CIG B9E59D84B4 all’ ing. Salvatore BALDAN domiciliato in Napoli, alla Via Giulio 

Arata n. 15, con Cod. Fiscale: BLDSVT65P25F839V e P.IVA: 07113270363. 

- In data 26/01/2026, a  seguito di ricezione degli elaborati progettuali l’Arch. Agostino LUPOLI, in qualità di 

Direttore dei Lavori (DD.LL.) e per condivisione dei contenuti, Ing. Salvatore BALDAN, in qualità di 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, hanno trasmesso apposita nota (Prot. DL_22/26.01.2026) di 

richiesta chiarimenti ed integrazioni elaborati progettuali alla società STAR CONSULTING per la: 

•  VERIFICA ANTIRIBALTAMENTO E SCORRIMENTO - Relazione di calcolo – Solai; 

•  VERIFICA, ai sensi dell’ALLEGATO B L.R. 4/2010 “Regolamento per l'espletamento delle attività di 

denuncia dei lavori e di vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche, ai fini della prevenzione del 

rischio sismico in Campania”, che attesti che  il carico aggiunto è contenuto nei limiti del 10% per le 

diverse strutture interessate e, pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici ricade tra quelle opere 

classificabili come interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità; 

- A seguito di tale richiesta e di quanto previsto in fase di verifica del progetto esecutivo, la STAR 

CONSULTING SRL ha proceduto a trasmettere i seguenti nuovi elaborati che integrano quelli del progetto 

esecutivo diventandone parte integrante e sostanziale: 

- 1. Particolari costruttivi pensiline singole – SEZIONE TRASVERSALE CENTRALE CON LE TRAVI IPE 220 

- 2. Particolari costruttivi pensiline singole – SEZIONE TRASVERSALE LATERALE CON LE TRAVI IPE 200 

- 3. Particolari costruttivi pensiline singole - Pianta e prospetto 

- 4. MANUT.1 - TRAVI DI FONDAZIONE AUTOPORTANTI PENSILINA SINGOLA 

- 5. MANUT.2 - Piano di manutenzione strutture PENSILINA SINGOLA 

- 6. REL.1 - RELAZIONE SINTETICA PENSILINA SINGOLA 

- 7. REL.2 - TABULATI DI CALCOLO PENSILINA SINGOLA 
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- 8. REL.3 - RELAZIONE GEOTECNICA PENSILINA SINGOLA -TIPO B 

- 9. REL.4 - Rel. materiali strutture ACCIAIO PENSILINA SINGOLA 

- 10. REL.5 - Rel. materiali TRAVE DI FONDAZIONE PENSILINA SINGOLA 

- 11. REL.6 - VERIFICA A RIBALTAMENTO PENSILINA SINGOLA 

- 12. Relazione di calcolo delle strutture – Solai (Quinta emissione 04/02/2026) 

- In data 13/02/2026 l’Arch. Agostino LUPOLI, in qualità di Direttore dei Lavori, e l’Ing Salvatore BALDAN, in 

qualità di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, hanno proceduto all'esame istruttorio degli 

elaborati integrativi ai sensi dell’art. 39 dell’All. I.7 del D.lgs. 36/2023, come da verbale acquisito al prot. 

CAAN n. 239 del 16/02/2026, attestando che la documentazione ha sanato la riserva espressa da ICMQ nel 

rapporto finale del 16/12/2025, relativa al dimensionamento delle pensiline e ai carichi fotovoltaici;  

- Con Determina prot. n 241  del 16/02/2026  il CAAN ha proceduto a: 

• INTEGRARE il progetto esecutivo approvato con Determina n. 1744/2025 con la nuova 
documentazione trasmessa; 

• APPROVARE il Verbale del RUP Prot. n. 239/2026 del 16/02/2026, attestante la conferma della 
validazione avvenuta in data 17/12/2025 (Prot. n° 1743/2025); 

-   In data 16/02/2026 il CAAN ha provveduto al deposito nell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere 
Pubbliche (AINOP) del Progetto esecutivo delle opere strutturali. 

 
DATO ATTO CHE  

- In data 03/03/2026 l’Ing Salvatore BALDAN, in qualità di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, ha 

trasmesso apposita nota (acquisita al prot. CAAN 368 del 04/03/2026) con la quale ha dichiarato 

l’improcedibilità del collaudo per le seguenti cause: 

 

• INCOERENZE PROGETTUALI 

o le opere reali (carpenterie metalliche) non coincidono con la voce contrattuale “pensiline 

prefabbricate”; 

o la categoria OS18A non è stata inserita nel contratto; 

o l’importo relativo alle carpenterie metalliche strutturali (categoria OS18A) è  pari ad € 499.449,13,  

che risulta inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto; 

o l’impresa non è qualificata; 

o manca la disciplina tecnica nel capitolato; 

 

• ORDINI DI SERVIZIO AVENTI AD OGGETTO LE ZAVORRE DELLE PENSILINE DOPPIE 
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o  la Direzione dei Lavori nell’Ordine di Servizio n° 5, del 20/02/2026, rilevava che l’altezza delle 

zavorre, dalla strada perimetrale verso piazzale (h. piano di campagna – estradosso armatura), pari 

rispettivamente a 36 cm, 47 cm, 59 cm e 69 cm, in difformità alle quote previste negli elaborati 

strutturali depositati” ritenendo che le difformità dimensionali riscontrate (variazione delle altezze e 

delle armature delle zavorre) possono incidere sulla distribuzione delle masse e sulle condizioni di 

verifica statica e sismica, configurando potenzialmente variante sostanziale; 

o Nello stesso Ordine di Servizio ed in quelli successivi, in uno con la sospensione delle lavorazioni, 

ordinava di far redigere relazione tecnica esplicativa, a firma del progettista strutturale, e nel caso di 

effettiva variante strutturale di attivazione della procedura di nuovo deposito/integrazione ai sensi 

del DPR 380/2001 e del Regolamento Regionale Campania n. 4/2010, secondo il regime applicabile; 

 

• la verifica tecnica ha certificato la natura sostanziale per quanto riguarda le zavorre delle pensiline 

doppie, come descritte nell’O.d.S. n° 5. 

 

RILEVATO CHE 

- La categoria OS18A, per l'importo di € 499.449,13, risulta incidente per una quota inferiore al 10% 

dell’importo complessivo dell’appalto e che, pertanto, ai sensi dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, tale 

soglia esclude la stessa dal regime restrittivo delle opere super-specialistiche (SIOS), con conseguente 

assenza dei vincoli di qualificazione obbligatoria in capo all'aggiudicatario in presenza di adeguata classifica 

nella categoria prevalente; 

- L'assenza della qualificazione specifica in capo all'aggiudicatario non costituisce vizio insanabile, potendo la 

stessa essere soddisfatta mediante il ricorso al subappalto necessario verso operatore economico in 

possesso di adeguata attestazione SOA, previo allineamento del Capitolato Speciale d'Appalto alle 

lavorazioni effettivamente eseguite; 

- È necessario procedere a un atto di integrazione al Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto, 

finalizzato a superare le incoerenze progettuali e documentali evidenziate dal Collaudatore; 

- In data 06/03/2026 la STAR CONSULTING SRL, per il tramite della Aggiudicataria ETRA Costruzioni srl, ha 

proceduto a trasmettere i seguenti nuovi elaborati progettuali, acquisiti al prot. CAAN n. 398/2026 e 

allegati al presente atto facendone parte integrante e sostanziale: 

• 01 Relazione Sintetica.pdf 

• 02 Tabulato di Calcolo Caso A.pdf 

• 03 Tabulato di Calcolo Caso B.pdf 

• CAA02_PE_ARC_T13.1-03.pdf 
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• CAA02_PE_ARC_T13.2-03.pdf 

• CAA02_PE_ARC_T13.3-03.pdf 

• CAA02_PE_ARC_T13.4-03.pdf 

• CAA02_PE_ARC_T13.5-03.pdf, 

- In pari data l’Arch. Agostino LUPOLI, in qualità di Direttore dei Lavori, e l’Ing Salvatore BALDAN, in qualità di 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, hanno proceduto alla verifica tecnica dei suddetti elaborati 

ed hanno accertato che, sebbene le variazioni dimensionali delle zavorre comportino un nuovo 

deposito/integrazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del Reg. Reg. Campania 4/2010, le stesse non alterano 

la struttura essenziale del progetto né il valore economico. Pertanto gli stessi hanno attestato che:  

• la documentazione è conforme alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare al D.lgs. 

36/2023, alle linee guida ANAC e altri atti applicativi del Codice dei Contratti e al D.lgs. 81/2008; 

• è confermata la cantierabilità per l'esecuzione dei lavori;  
• la documentazione è approvabile per il prosieguo delle attività di affidamento dell’appalto; 

- Il RUP, pertanto, nella medesima data (Prot. n° 399 del 06/03/2026) ha proceduto alla validazione di tale 

integrazione confermando anche le integrazioni al Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

VISTO 

- la correttezza e la regolarità formale e sostanziale del procedimento; 

- che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto, Responsabile Unico del Progetto, ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse; 

- che lo scrivente, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto, non ha rilevato, né segnalato, alcuna 

ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse; 

- il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii; 

- il decreto MASAF n. 135339 del 24/03/2025 di variazione della concessione delle agevolazioni e di 

accoglimento della richiesta CAAN di proroga del termine di realizzazione del programma di investimento al 

30/06/2026. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto necessario procedere in merito,  

 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE le premesse qui integralmente richiamate, quali parti integranti del presente atto; 

2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la variante in corso d'opera finalizzata 

all'allineamento tecnico e alla regolarizzazione sismica, che non comporta incremento dell'importo 

contrattuale né modifiche sostanziali alla natura dell'appalto; 
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3) DI INTEGRARE il progetto esecutivo approvato con Determina n. 1744/2025 e con determina n. 241/2026 

con i seguenti nuovi  elaborati tecnici (allegati al presente atto facendone parte integrante e sostanziale): 

- 01 Relazione Sintetica.pdf 

- 02 Tabulato di Calcolo Caso A.pdf 

- 03 Tabulato di Calcolo Caso B.pdf 

- CAA02_PE_ARC_T13.1-03.pdf 

- CAA02_PE_ARC_T13.2-03.pdf 

- CAA02_PE_ARC_T13.3-03.pdf 

- CAA02_PE_ARC_T13.4-03.pdf 

- CAA02_PE_ARC_T13.5-03.pdf 

4) DI APPROVARE: 

a. il Verbale del RUP Prot. n. 399/2026 del 06/03/2026, attestante la validazione della documentazione 

trasmessa e qui di sopra riportata; 

b. l’Atto  di integrazione al Capitolato Speciale di Appalto.  

5) DI DISPORRE il deposito presso l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) ad 

integrazione di quello già effettuato in data 16/02/2026; 

6) DI TRASMETTERE la seguente documentazione all’aggiudicataria, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione e al Collaudatore come sopra individuati: 

- Gli elaborati progettuali integrativi del Progetto esecutivo; 

- Verbale del RUP Prot. n. 399/2026 del 06/03/2026 attestante la conferma della validazione del 

Progetto esecutivo come integrato dagli elaborati sopra richiamati; 

- l’Atto  di integrazione al Capitolato Speciale di Appalto; 

- Copia della presente determinazione. 

7) DI CONFERMARE la tempistica di realizzazione dell’opera, così come indicata nel contratto d’appalto, 

quantificata in n. 168 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori del 

22/12/2025 e con scadenza, pertanto, per il giorno 08/06/2026; 

8) DI DARE ATTO ALTRESI’ che per tutte le controversie che dovessero insorgere, derivanti dal presente 

affidamento, sarà competente in esclusiva il Foro di Nola. 

9) DI INVIARE la presente determinazione, per competenza, all’Ufficio Amministrativo CAAN.  

 

 

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Carmine Giordano 
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Oggetto Progetto “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi 
di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del 
Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 
COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Finanziamento concesso dal Ministero dell’Agricoltura, 
della sovranità Alimentare e delle Foreste - Decreto di concessione n. 403820 del 01/08/2023 - CUP: 
C15C23001960007 - CIG B72B191004 
 

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO 
(art. 42 D.lgs. 36/2023 – All. I.7 Sezione IV) 

 
PREMSSO CHE 
 

con Determina prot. n. 1702 del 20/10/2023 è stata conferita al  dott. Carmine Giordano, la nomina 
di RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi, di cui al Decreto 
ministeriale n. 0403820 del 01.08.2023, relativi all'accesso alle agevolazioni PNRR a sostegno degli 
investimenti per i mercati agroalimentari, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo 
logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo 
 con Determina prot.  N° 1173/2025  dell’11/09/2025 il CAAN ha preso atto della Determina n. 61 del 
02/09/2025 con la quale la Napoli Servizi S.p.A. ha aggiudicato l’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 
36/2023 relativo ad interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 
digitalizzazione di processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)” CIG_ B 
B72B191004, alla società ETRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per l’esecuzione dei 
lavori con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; per l’esecuzione dei 
servizi di Ingegneria: S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219, per un importo complessivo di 
affidamento pari a € 5.064.566,02, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
52.463,83 ed oltre IVA; 
- In data 22/10/2025 l’aggiudicataria, per il tramite della propria società di ingegneria S.T.A.R. 
CONSULTINGS S.R.L, ha trasmesso il progetto esecutivo al CAAN, che lo ha prontamente inviato alla ICMQ, 
organismo  di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020),per la 
necessaria verifica ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023 
 - Con Determina prot. n 1501/2025 del 10/11/2025 il CAAN ha preso atto dell’aggiudicazione 
definitiva per l’affidamento della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.LGS. 36/2023 
relativa all’affidamento del SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI di cui in oggetto - CUP C15C23001960007 – 
CIG B876B51187 all’arch. Agostino LUPOLI, con sede nel Comune di Frattamaggiore (NA), alla via P. 
Ianniello 24 - Partita IVA n. 03770041212, iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli al n. 6946,  

Roberta
Timbro
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- Con Determina prot. n 1538/2025 del 14/11/2025 il CAAN ha proceduto all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 del SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) PER I LAVORI di cui in oggetto - CUP C15C23001960007 - CIG 
B89A41099D all’ing. CAVALIERE EUGENIO con sede nel Comune di NAPOLI alla Via PIETRO GIANNONE 33/A, 
Partita IVA n. 05174711217, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il numero 12688,  
 nel verbale di insediamento e primo coordinamento  (Prot 2 del 14/11/2025) .il CSE richiedeva “Prima 
dell’inizio delle lavorazioni e prima dell’apprestamento delle aree di cantiere andrà presentata 
un’aggiornata relazione tecnica, prodotta da tecnico abilitato strutturista, dalla quale emerga per ognuna 
delle singole superfici il carico massimo sostenibile al metro quadro espresso in kg. Si precisa che tale stima 
dovrà tener conto oltre che delle caratteristiche progettuali e strutturali iniziali dei manufatti, anche 
dell’attuale stato conservativo e manutentivo, nonché degli sforzi indotti dall’installazione di un’eventuale 
linea vita.” 
 In data 16/12/2025 (acquisito al Prot. CAAN n. 1733/2025) la società ICMQ ha inviato il Rapporto finale 
di verifica n. 0655/25/ISP del Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto con il seguente giudizio finale 
sulla conformità: 
“La documentazione trasmessa è stata sottoposta a un quarto livello di verifica e le non conformità 
risultano superate, con l’eccezione del mancato dimensionamento delle pensiline nord-est, la cui verifica su 
espressa richiesta del RUP in data 12/12/2025 (v. Allegato E) verrà demandata alla DL prima dell’inizio delle 
opere strutturali. Pertanto, fatto salvo quanto menzionato che sarà preso in incarico dalla Stazione 
Appaltante (come dichiarato dal RUP – v. allegato E), si attesta che le verifiche previste dall’art. 42 del 
D.Lgs. 36/2023 sono concluse con esito positivo”. 
 con Determina prot. n 1744  del 17/12/2025  il CAAN, a seguito di verifica finale della ICMQ e di 
validazione del RUP, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto recependo la prescrizione di 
integrare i calcoli strutturali mancanti prima dell'inizio delle opera 
 Con Determina prot. n 135/2026 del 28/01/2026 il CAAN ha proceduto all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 del SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, TECNICO 
AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEI LAVORI DI PER I LAVORI di cui in oggetto - 
CUP C15C23001960007 - CIG B9E59D84B4 ing. Salvatore BALDAN domiciliato in Napoli, alla Via Giulio Arata 
n. 15, con Cod. Fiscale: BLDSVT65P25F839V e P.IVA: 07713 
 
CONSIDERATO CHE  

- In data 03 marzo (prot CAAN 368 del 04/03/2026)   l’Ing Salvatore BALDAN, n qualità di Collaudatore Statico 
e Tecnico Amministrativo ha trasmesso apposita nota con la quale ha dichiarato l’ improcedibilità del 
collaudo  le seguenti cause 

- 1) INCOERENZA PROGETTUALI 
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- le opere reali (carpenterie metalliche) non coincidono con la voce contrattuale (“pensiline prefabbricate”); 
-  la categoria OS18A non è stata inserita nel contratto; 
- l’importo relativo alle carpenterie metalliche strutturali (categoria OS18A) è  pari ad € 499.449,13,  che 
risulta inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto 
-  l’impresa non è qualificata; 
- manca la disciplina tecnica nel capitolato; 
 
2) ORDINI DI SERVIZIO AVENTI AD OGGETTO LE ZAVORRE DELLE PENSILINE DOPPIE 
- la Direzione dei Lavori nell’Ordine di Servizio n° 5, del 20/02/2026, rilevava che l’altezza delle zavorre, 
dalla strada perimetrale verso piazzale (h. piano di campagna – estradosso armatura), pari rispettivamente 
a 36 cm, 47 cm, 59 cm e 69 cm, in difformità alle quote previste negli elaborati strutturali depositati” 
ritenendo che le difformità dimensionali riscontrate (variazione delle altezze e delle armature delle zavorre) 
possono incidere sulla distribuzione delle masse e sulle condizioni di verifica statica e sismica, configurando 
potenzialmente variante sostanziale. 
- Nello stesso Ordine di Servizio ed in quelli successivi, in uno con la sospensione delle lavorazioni, ordinava 
di far redigere relazione tecnica esplicativa, a firma del progettista strutturale, e nel caso di effettiva 
variante strutturale di attivazione della procedura di nuovo deposito/integrazione ai sensi del DPR 
380/2001 e del Regolamento Regionale Campania n. 4/2010, secondo il regime applicabile. 
- la verifica tecnica ha certificato la natura sostanziale per quanto riguarda le zavorre delle pensiline doppie, 
come descritte nell’O.d.S. n° 5. 

-  Per quanto riguarda il punto 2) riscontrato dal collaudatore, la STAR CONSULTING SRL  ha proceduto a 
trasmettere  i nuovi elaborati progettuali, trasmessi ufficialmente in data 06/03/2026  (Prot CAAN 398)  e 
nel seguito elencati  a firma del progettista strutturale che devono essere oggetto di un nuovo 
deposito/integrazione ai sensi del DPR 380/2001 e del Regolamento Regionale Campania n. 4/2010, 
secondo il regime applicabile 

- 01 Relazione Sintetica. 
- 02 Tabulato di Calcolo Caso A. 
- 03 Tabulato di Calcolo Caso B. 
- CAA02_PE_ARC_T13.1-03. 
- CAA02_PE_ARC_T13.2-03. 
- CAA02_PE_ARC_T13.3-03. 
- CAA02_PE_ARC_T13.4-03. 
- CAA02_PE_ARC_T13.5-03. 

 
Ciò premesso, in data 6 marzo  2026, presso gli uffici dell'Area Stazione Appaltante, si è tenuto un tavolo 
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tecnico alla presenza di a 
-  Arch. Agostino LUPOLI, in qualità di Direttore dei Lavori 
- Ing Salvatore BALDAN in qualità di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo 
 

L’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E IL COLLAUDATORE ATTESTANO CHE 
La documentazione integrativa prodotta soddisfa i requisiti di: 
Affidabilità e Completezza: Gli elaborati consentono la piena cantierabilità e la risoluzione delle 
interferenze strutturali segnalate; 
Adeguatezza: Rispondenza alle NTC 2018 e alle prescrizioni regionali in materia sismica; 
Invarianza Economica: Le integrazioni non comportano incrementi di spesa rispetto al quadro economico 
approvato 
 
-  Arch. Agostino LUPOLI, in qualità di Direttore dei Lavori 
 
- Ing Salvatore BALDAN in qualità di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo 
 
 
 
Preso atto di quanto sopra il RUP Arch. Carmine GIORDANO 
 

PROCEDE ALLA  VALIDAZIONE 
ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 42 del D.lgs.36/2023 degli elaborati progettuali integrativi  
sopra richiamati  relativo ai lavori di “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali 
attraverso interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di 
processi logistici del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Finanziamento concesso dal 
Ministero dell’Agricoltura, della sovranità Alimentare e delle Foreste - Decreto di concessione n. 403820 del 
01/08/2023 - CUP: C15C23001960007 - CIG B72B191004 
 
Napoli, 06/03/2026 
 
Il RUP         Dott. Carmine GIORDANO 
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ATTO DI INTEGRAZIONE AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RIFUNZIONALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI 

NAPOLI S.C.P.A. - C.A.A.N. IN VOLLA (NA)” – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 

2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 – “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e 

acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” finanziato con Decreto Direttoriale di concessione n. 

403820 del 01/08/2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste -  

modificato ed integrato con Decreto Direttoriale di variazione n° 0135339 del 24/03/2025 - CUP 

C15C23001960007 – CIG B72B191004. 

 

PREMESSO CHE: 
• con Determina n. 61 del 02/09/2025 la Napoli Servizi S.p.A. ha proceduto ad aggiudicare  in qualità di 

Centrale di Committenza su proposta del RDP, la “procedura di gara in qualità di Centrale di Committenza 

per conto dell’Ente CAAN per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 36/2023 

relativo ad interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 

digitalizzazione di processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)” 

CIG_ B B72B191004, alla società ETRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per 

l’esecuzione dei lavori con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; 

per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria: S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219; 

• con Determina prot.  N° 1173/2025 dell’11/09/2025 il CAAN ha preso atto della Determina n. 61 del 

02/09/2025 con la quale la Napoli Servizi S.p.A. ha aggiudicato l’appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del 

D.lgs. 36/2023 relativo ad interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 

digitalizzazione di processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Volla (NA)” CIG  

B72B191004, alla società ETRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per l’esecuzione dei 

lavori con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; per l’esecuzione dei 

servizi di Ingegneria: S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219, per un importo complessivo di 

affidamento pari a € 5.064.566,02, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

52.463,83 ed oltre IVA; 
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• in data 06/11/2025 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’aggiudicataria ETRA COSTRUZIONI SRL 

in avvalimento, per l’esecuzione dei lavori, con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA e 

con S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. per l’esecuzione dei servizi di Ingegneria;  

- In data 03/03/2026 l’Ing Salvatore BALDAN, in qualità di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo, ha 

trasmesso apposita nota (acquisita al prot. CAAN 368 del 04/03/2026) con la quale ha dichiarato 

l’improcedibilità del collaudo per le seguenti cause: 

 

• INCOERENZE PROGETTUALI 

o le opere reali (carpenterie metalliche) non coincidono con la voce contrattuale “pensiline 

prefabbricate”; 

o la categoria OS18A non è stata inserita nel contratto; 

o l’importo relativo alle carpenterie metalliche strutturali (categoria OS18A) è pari ad € 499.449,13, che 

risulta inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto; 

o l’impresa non è qualificata; 

o manca la disciplina tecnica nel capitolato; 

 

• ORDINI DI SERVIZIO AVENTI AD OGGETTO LE ZAVORRE DELLE PENSILINE DOPPIE 

o  la Direzione dei Lavori nell’Ordine di Servizio n° 5, del 20/02/2026, rilevava che l’altezza delle zavorre, 

dalla strada perimetrale verso piazzale (h. piano di campagna – estradosso armatura), pari 

rispettivamente a 36 cm, 47 cm, 59 cm e 69 cm, in difformità alle quote previste negli elaborati 

strutturali depositati” ritenendo che le difformità dimensionali riscontrate (variazione delle altezze e 

delle armature delle zavorre) possono incidere sulla distribuzione delle masse e sulle condizioni di 

verifica statica e sismica, configurando potenzialmente variante sostanziale; 

o Nello stesso Ordine di Servizio ed in quelli successivi, in uno con la sospensione delle lavorazioni, 

ordinava di far redigere relazione tecnica esplicativa, a firma del progettista strutturale, e nel caso di 

effettiva variante strutturale di attivazione della procedura di nuovo deposito/integrazione ai sensi 

del DPR 380/2001 e del Regolamento Regionale Campania n. 4/2010, secondo il regime applicabile; 

 

• la verifica tecnica ha certificato la natura sostanziale per quanto riguarda le zavorre delle pensiline doppie, 

come descritte nell’O.d.S. n° 5. 

 

CONSIDERATO CHE  

- La categoria OS18A, per l'importo di € 499.449,13, risulta incidente per una quota inferiore al 10% 

dell’importo complessivo dell’appalto e che, pertanto, ai sensi dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, tale 
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soglia esclude la stessa dal regime restrittivo delle opere super-specialistiche (SIOS), con conseguente 

assenza dei vincoli di qualificazione obbligatoria in capo all'aggiudicatario in presenza di adeguata classifica 

nella categoria prevalente; 

- L'assenza della qualificazione specifica in capo all'aggiudicatario non costituisce vizio insanabile, potendo la 

stessa essere soddisfatta mediante il ricorso al subappalto necessario verso operatore economico in possesso 

di adeguata attestazione SOA, previo allineamento del Capitolato Speciale d'Appalto alle lavorazioni 

effettivamente eseguite; 

- Il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) originario non conteneva le specifiche prescrizioni tecniche per la 

categoria specialistica OS18A, necessaria per la corretta esecuzione e il successivo collaudo delle opere in 

oggetto.  

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

 
1. Integrazione delle Specifiche Tecniche 

Il Capitolato Speciale d’Appalto, alla voce di computo NP02 come di seguito riportata: 

 

Fornitura e posa in opera di pensiline da parcheggio in alluminio per posti auto con copertura pensilina 

predisposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Sistema componibile in alluminio con elementi in acciaio 

inox per auto Carport. Certificazione CE, verifica carichi previsti dalla norma EN13782 e DM 17/07/2018 NTC 

e UNI EN1991. Posate mediante sistema di zavorre in cemento vibrocompresso.  

 

è integrato con le seguenti prescrizioni: 

 

- Norme di Riferimento: Il sistema deve garantire la conformità alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018), la norma 

UNI EN 1090 (parti 1 e 2) per l'esecuzione delle strutture in acciaio e alla serie UNI EN 1993 (Eurocodice 3) 

per la progettazione strutturale. 

- Materiali: L’acciaio impiegato deve rispondere alle prescrizioni del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) ed essere 

provvisto di marcatura CE ai sensi della UNI EN 1090-1. 

- Controlli: Saranno eseguiti tutti i controlli di accettazione in cantiere previsti dalla norma vigente per le 

carpenterie metalliche strutturali.” 

 

2. Definizione della Categoria d’Opera 

Le lavorazioni sono formalmente ricondotte alla seguente categoria: 
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3. Qualificazione e Subappalto 

Stante l’obbligo di qualificazione per la categoria OS18A, e preso atto che l’Impresa Affidataria ne è priva, 

la Stazione Appaltante autorizza il ricorso al subappalto obbligatorio ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 

36/2023. L’impresa subappaltatrice dovrà essere regolarmente in possesso dell’attestazione SOA per la 

categoria e classifica corrispondente. L'esecuzione è subordinata alla verifica della validità del contratto di 

subappalto e della relativa documentazione tecnica da parte della Stazione Appaltante 

 

4. Clausola di Invarianza 

La presente integrazione non comporta alcuna variazione di prezzo rispetto all'importo contrattuale 

originario e non costituisce variante sostanziale, essendo finalizzata esclusivamente all'allineamento 

tecnico-amministrativo necessario per le operazioni di collaudo. 

 

 
 

Per Accettazione (L'Impresa Affidataria) 

 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere % 

OS18 A 
Componenti 
strutturali in 
acciaio 

€ 499.449,13 
Quattrocentonovantanovequattrocentoqu
arantanove/13 

9,12 % 
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